

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年6月2日

~

令和7年6月15日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	6 / 2 (月)	6 / 3 (火)	6 / 4 (水)	6 / 5 (木)	6 / 6 (金)	6 / 7 (土)	6 / 8 (日)	6 / 9 (月)	6 / 10 (火)	6 / 11 (水)	6 / 12 (木)	6 / 13 (金)	6 / 14 (土)	6 / 15 (日)
準備工	足場設置前準備と作業ヤード敷鉄板設置等													
足場工								足場設置						
交通管理工								片側交互通行規制						
打合せ・立会い														
・懸案事項														