

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年7月21日

 $\sim$

令和7年8月3日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	7 / 21 (月)	7 / 22 (火)	7 / 23 (水)	7 / 24 (木)	7 / 25 (金)	7 / 26 (土)	7 / 27 (日)	7 / 28 (月)	7 / 29 (火)	7 / 30 (水)	7 / 31 (木)	8 / 1 (金)	8 / 2 (土)	8 / 3 (日)
橋梁塗装工	塗膜除去工							塗膜除去工						
打合せ・立会い														
・懸案事項														