

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年8月4日

 $\sim$

令和7年8月17日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	8 / 4 (月)	8 / 5 (火)	8 / 6 (水)	8 / 7 (木)	8 / 8 (金)	8 / 9 (土)	8 / 10 (日)	8 / 11 (月)	8 / 12 (火)	8 / 13 (水)	8 / 14 (木)	8 / 15 (金)	8 / 16 (土)	8 / 17 (日)
橋梁塗装工	塗膜除去工				剥離剤工用シート養生撤去			剥離剤工用シート養生撤去	プラスト準備	夏 期 休 暇				
打合せ・立会い														
・懸案事項														