

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年8月11日 ～ 令和7年8月24日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	8 / 11 (月)	8 / 12 (火)	8 / 13 (水)	8 / 14 (木)	8 / 15 (金)	8 / 16 (土)	8 / 17 (日)	8 / 18 (月)	8 / 19 (火)	8 / 20 (水)	8 / 21 (木)	8 / 22 (金)	8 / 23 (土)	8 / 24 (日)
橋梁塗装工	剥離剤工用シート養生撤去	ブラスト準備	夏 期 休 暇					素地調整(ブラスト)						
打合せ・立会い														
・懸案事項														