

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年8月25日

~

令和7年9月7日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	8 / 25 (月)	8 / 26 (火)	8 / 27 (水)	8 / 28 (木)	8 / 29 (金)	8 / 30 (土)	8 / 31 (日)	9 / 1 (月)	9 / 2 (火)	9 / 3 (水)	9 / 4 (木)	9 / 5 (金)	9 / 6 (土)	9 / 7 (日)
橋梁塗装工	素地調整(ブラスト)											塗装用養生		
足場工								ブラスト用シート養生撤去			クランプ等盛替え			
打合せ・立会い														
・懸案事項														