

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年10月13日 ～ 令和7年10月26日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	10 / 13 (月)	10 / 14 (火)	10 / 15 (水)	10 / 16 (木)	10 / 17 (金)	10 / 18 (土)	10 / 19 (日)	10 / 20 (月)	10 / 21 (火)	10 / 22 (水)	10 / 23 (木)	10 / 24 (金)	10 / 25 (土)	10 / 26 (日)
橋梁塗装工			あたり部塗装		塗膜厚測定									
臨時検査準備										検査準備等				
打合せ・立会い														
・懸案事項														