

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年5月26日 ～ 令和7年6月8日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	5/26 (月)	5/27 (火)	5/28 (水)	5/29 (木)	5/30 (金)	5/31 (土)	6/1 (日)	6/2 (月)	6/3 (火)	6/4 (水)	6/5 (木)	6/6 (金)	6/7 (土)	6/8 (日)
準備工	足場設置前準備等							足場設置前準備と作業ヤード敷鉄板設置等						
打合せ・立会い														
・懸案事項														