

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年6月16日 ～ 令和7年6月29日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	6/16 (月)	6/17 (火)	6/18 (水)	6/19 (木)	6/20 (金)	6/21 (土)	6/22 (日)	6/23 (月)	6/24 (火)	6/25 (水)	6/26 (木)	6/27 (金)	6/28 (土)	6/29 (日)
足場工	足場設置							足場設置						
交通管理工	片側交互通行規制							片側交互通行規制						
打合せ・立会い														
・懸案事項														