

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年7月14日 ～ 令和7年7月27日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/14 (月)	7/15 (火)	7/16 (水)	7/17 (木)	7/18 (金)	7/19 (土)	7/20 (日)	7/21 (月)	7/22 (火)	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)
足場工	剥離剤工用シート養生等													
橋梁塗装工			端部ケレン											
橋梁塗装工				塗膜除去工				塗膜除去工						
打合せ・立会い														
・懸案事項														