

工事名:一般国道353号補道更橋松之山大橋塗装塗替工事

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和7年9月1日 ～ 令和7年9月14日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	9/1 (月)	9/2 (火)	9/3 (水)	9/4 (木)	9/5 (金)	9/6 (土)	9/7 (日)	9/8 (月)	9/9 (火)	9/10 (水)	9/11 (木)	9/12 (金)	9/13 (土)	9/14 (日)
橋梁塗装工	プラスト廃材清掃			塗装用養生				塗装用養生						
足場工	プラスト用シート養生撤去		クランプ等盛替え											
打合せ・立会い														
・懸案事項														