

工期:令和7年3月26日~令和8年2月28日

週間工程表

令和7年10月27日 ～ 令和7年11月9日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	10 / 27 (月)	10 / 28 (火)	10 / 29 (水)	10 / 30 (木)	10 / 31 (金)	11 / 1 (土)	11 / 2 (日)	11 / 3 (月)	11 / 4 (火)	11 / 5 (水)	11 / 6 (木)	11 / 7 (金)	11 / 8 (土)	11 / 9 (日)
臨時検査準備	臨時検査													
	14:00													
足場工		足場撤去準備							足場撤去準備					
打合せ・立会い														
・懸案事項														