

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年11月3日 ～ 令和7年11月16日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	11 / 3 (月)	11 / 4 (火)	11 / 5 (水)	11 / 6 (木)	11 / 7 (金)	11 / 8 (土)	11 / 9 (日)	11 / 10 (月)	11 / 11 (火)	11 / 12 (水)	11 / 13 (木)	11 / 14 (金)	11 / 15 (土)	11 / 16 (日)
足場工		足場撤去準備						足場撤去準備						
打合せ・立会い														
・懸案事項														