

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年11月17日 ～ 令和7年11月30日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	11 / 17 (月)	11 / 18 (火)	11 / 19 (水)	11 / 20 (木)	11 / 21 (金)	11 / 22 (土)	11 / 23 (日)	11 / 24 (月)	11 / 25 (火)	11 / 26 (水)	11 / 27 (木)	11 / 28 (金)	11 / 29 (土)	11 / 30 (日)
足場工	足場撤去							足場撤去・作業ヤード敷鉄板撤去等						
交通管理工	片側交互通行規制							片側交互通行規制						
打合せ・立会い														
・懸案事項														