

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

## 週間工程表

令和7年12月1日      ～      令和7年12月14日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	12 / 1 (月)	12 / 2 (火)	12 / 3 (水)	12 / 4 (木)	12 / 5 (金)	12 / 6 (土)	12 / 7 (日)	12 / 8 (月)	12 / 9 (火)	12 / 10 (水)	12 / 11 (木)	12 / 12 (金)	12 / 13 (土)	12 / 14 (日)
後片付け工	完成写真撮影	後片付け		産廃搬出		後片付け		後片付け			現場事務所撤去			
打合せ・立会い														
・懸案事項														