

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

## 週間工程表

令和7年12月8日      ～      令和7年12月21日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	12 / 8 (月)	12 / 9 (火)	12 / 10 (水)	12 / 11 (木)	12 / 12 (金)	12 / 13 (土)	12 / 14 (日)	12 / 15 (月)	12 / 16 (火)	12 / 17 (水)	12 / 18 (木)	12 / 19 (金)	12 / 20 (土)	12 / 21 (日)
後片付け工	後片付け			現場事務所撤去				現場事務所撤去		後片付け				
打合せ・立会い														
・懸案事項														